



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

ПРИКАЗ

11.11.2013 № 489

О введении федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования.

В рамках введения федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить переходный период введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
2. Утвердить план действий по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приложение 1).
3. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела организации дошкольного образования Дорогину Н.В..

Начальник управления

А.В. Хохлов

Приказ выдан: в дело -2; Полуниной Т.Л., отдел организации дошкольного образования, ДОУ.

Денисенко О.В.
490577

План-график введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 2014г.

Мероприятия		Сроки	Ответственный	Ожидаемые результаты
1. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
1.1	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО.	ноябрь 2013	Н.В. Дорогина О.И. Бирюк	План-график введения ФГОС ДО
1.2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.	январь 2014	Н.В. Дорогина О.И. Бирюк	Создание банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.
1.3	Изучение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.	Ноябрь-декабрь 2013 г.	Н.В. Дорогина О.И. Бирюк	
1.4	Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО	в течение года	Н.В. Дорогина О.И. Бирюк Руководители ДОУ	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность
1.5	Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ.	2014-2015	Н.В. Дорогина Н.Н. Волохина Руководители ДОУ	Устав ДОУ.
1.6	Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО.	Январь-май 2014	Н.В. Дорогина Т.Г. Баландина	Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции педагогов ДОУ
2. Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
2.1	Создание рабочих групп и ресурсных центров по введению ФГОС ДО.	Ноябрь 2013 Апрель 2014	Н.В. Дорогина О.И. Бирюк	Приказы.
2.2	Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО.	в течение года	Н.В. Дорогина О.И. Бирюк	План деятельности рабочей группы.
2.3	Разработка планов-графиков введения ФГОС ДО в ДОУ	Январь 2014	Н.В. Дорогина О.И. Бирюк Руководители ДОУ	План-график введения ФГОС ДО в ДОУ
2.4	Оценка соответствия условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а так же условий к развивающей предметно-пространственной среде.	сентябрь-ноябрь 2014	Н.В. Дорогина О.И. Бирюк Руководители ДОУ	Аналитическая справка по мониторингу условий реализации ФГОС ДО.

2.5	Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ОО в связи с введением ФГОС ДО (разработка инструментария)	2013-2014	Н.В. Дорогина О.И. Бирюк Руководители ДОУ	Внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ДОУ.
2.6	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО.	в течение года	Н.В. Дорогина О.И. Бирюк	Доведение нормативных документов до сведения всех работников ДОУ
2.7	Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинаров.	в течение года	Н.В. Дорогина О.И. Бирюк	Корректировка годового плана работы ДОУ с учетом введения ФГОС ДО.
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО				
3.1	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на ФГОС ДО	поэтапно по мере перехода на ФГОС ДО	Н.В. Дорогина О.И. Бирюк Руководители ДОУ	План курсовой подготовки
3.2	Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации образовательного процесса и обеспечении методического сопровождения.	в течение года	Н.В. Дорогина О.И. Бирюк Руководители ДОУ	Создание индивидуальных маршрутов методического сопровождения педагогов
3.3	Участие педагогов в городских методических мероприятиях по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования».	в течение года	Н.В. Дорогина О.И. Бирюк Руководители ДОУ	Активное участие педагогов в городских методических мероприятиях
4. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО				
4.1	Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС ДО через разные формы методической работы: цикл семинаров, тематических консультаций, мастер-классов, открытых просмотров и т.д.	в течение года	Н.В. Дорогина О.И. Бирюк Руководители ДОУ	-Усвоение педагогами основных положений ФГОС ДО: -«Содержание ФГОС ДО», -«Требования к структуре основной образовательной программы дошкольного образования», -«Требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования», -«Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования»
4.2	Определение перечня методических пособий, используемых в образовательном процессе в	в течение года по мере	Н.В. Дорогина О.И. Бирюк Руководители ДОУ	Составление перечня методических пособий, используемых в образовательном процессе

	соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра)	публикации реестра примерных ООП ДО		в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра)
4.3	Систематизация программного обеспечения реализуемых программ дошкольного образования.	в течение года по мере публикации реестра примерных ООП ДО	Н.В. Дорогина О.И. Бирюк	Образовательная программа ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.
4.4	Обеспечение методического руководства процессом корректировки образовательных программ дошкольных учреждений.	2014-2015	Н.В. Дорогина О.И. Бирюк	
4.5	Создание модели образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями на основе ФГОС ДО.	январь-декабрь 2014	Н.В. Дорогина О.И. Бирюк Руководители ДОУ	Модель (и) организации образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО
4.6	Планирование оснащения образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО.	февраль 2014	Н.В. Дорогина О.И. Бирюк Руководители ДОУ	План ресурсного обеспечения в ДОУ образовательного процесса на уровне дошкольного образования.
4.7	Создание творческих групп, методических объединений по введению ФГОС ДО.	в течение года	Н.В. Дорогина О.И. Бирюк	Обеспечение условий для профессионального роста педагогов, обобщение и распространение инновационного опыта.
4.8	Участие ДОУ в конкурсах по введению ФГОС ДО	в течение года	Н.В. Дорогина О.И. Бирюк Руководители ДОУ	Совершенствование и развитие дошкольного образования, активизация деятельности ДОУ.
4.9	Проведение городской выставки профессионального мастерства педагогических работников системы дошкольного образования «Созвездие педагогических талантов»	Ежегодно	Н.В. Дорогина О.И. Бирюк Руководители ДОУ	Обогащение и распространение инновационного, позитивного педагогического опыта по введению ФГОС ДО
5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО				
5.1	Определение финансовых затрат ДОУ (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС ДО.	в течение года	О.А. Лаврик Н.В. Дорогина	Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС ДО
5.2	Определение необходимых	январь-	Н.В. Дорогина	Оформление заказов через

	средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО	февраль 2014	Руководители ДОУ	заявки
5.3	Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), материалами (в том числе расходными), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО.	март- декабрь 2014	Н.В. Дорогина Руководители ДОУ	Создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ОО
6. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО				
6.1	Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам Интернет, к работе с сайтом Городского методического центра.	в течение года	Н.В. Дорогина О.И. Бирюк Руководители ДОУ	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений
6.2	Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и всех заинтересованных лиц о нормативно-правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО через разные формы: сайт ДОУ, буклеты, информационные стенды, родительские собрания и пр.	в течение года	Н.В. Дорогина О.И. Бирюк Руководители ДОУ	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО.
6.3	Изучение общественного мнения по вопросам введения нового стандарта в содержание основной образовательной программы дошкольного образования, в том числе через сайт образовательного учреждения	в течение года	Н.В. Дорогина О.И. Бирюк Руководители ДОУ	Коррекция образовательного процесса ДОУ.